

جمهوری اسلامی ایران  
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران  
اداره آموزش و پرورش منطقه شش تهران

محل مهر یا امضاء مدیر

سؤال

شماره صندلی (شماره داوطلب) : نام واحد آموزشی: هنرستان شهادت نوبت امتحانی: خرداد ماه  
پایه : یازدهم رشته : حسابداری-گرافیک و طراحی و دوخت  
سؤال امتحان درس : مدیریت تولید شماره پودمان: ۵ نام دبیر : مومنی- ایضی سال تحصیلی: ۹۶-۹۷  
نام و نام خانوادگی : رشته

ساعت امتحان: ۱۰:۳۰ صبح  
وقت امتحان: ۶۰ دقیقه  
تاریخ امتحان: ۹۷/۰۳/۰۸  
تعداد برگ سؤال: ۲ برگ

شماره سوال	سوالات	بارم																
۱	<p>ویژگی های پروژه را نام ببرید و تعیین کنید کدام یک از اقدامات زیر یک پروژه محسوب نمی شود؟ (با ذکر دلیل)</p> <p>الف) احداث زیرگذر در خیابان کنار هنرستان</p> <p>ب) برگزاری مراسم بزرگداشت پیروزی دهه فجر در هنرستان</p> <p>ج) کنترل موجودی لبنیات یخچال سوپرمارکت بصورت روزانه</p>	۲																
۲	<p>اجزای سیستم فعالیت های تولیدی زیر را بنویسید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>سیستم</th> <th>ورودی (منابع)</th> <th>فعالیت ها (فرآیند)</th> <th>خروجی</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تولید روپوش کار جدید هنرجویان</td> <td></td> <td></td> <td>روپوش کار</td> </tr> <tr> <td>طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدمات نظافت</td> <td></td> <td></td> <td>لیست حقوق</td> </tr> <tr> <td>تولید ساک کاغذی دوست با محیط زیست</td> <td></td> <td></td> <td>ساک کاغذی با چاپ دستی</td> </tr> </tbody> </table>	سیستم	ورودی (منابع)	فعالیت ها (فرآیند)	خروجی	تولید روپوش کار جدید هنرجویان			روپوش کار	طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدمات نظافت			لیست حقوق	تولید ساک کاغذی دوست با محیط زیست			ساک کاغذی با چاپ دستی	۳
سیستم	ورودی (منابع)	فعالیت ها (فرآیند)	خروجی															
تولید روپوش کار جدید هنرجویان			روپوش کار															
طراحی سیستم حقوق و دستمزد یک شرکت خدمات نظافت			لیست حقوق															
تولید ساک کاغذی دوست با محیط زیست			ساک کاغذی با چاپ دستی															

دنباله سوال درس : فیزیک		پایه و رشته : یازدهم حسابداری-گرافیک و طراحی و دوخت		تاریخ امتحان: ۹۷/۰۳/۰۸	
شماره سوال	سوالات	بارم			
۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه شامل مدیریت چه عواملی است؟	۰/۵			
۴	۳ ورودی از ورودی های سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه را نام ببرید و همان ورودی ها را در سیستم برنامه ریزی و کنترل پروژه تولید روپوش کار مشخص کنید.	۱/۵			
۵	با یک مثال دلخواه ۳ اقدام برای جلوگیری از خطر پذیری را شرح دهید.	۲/۲۵			
۶	مسیر بحرانی را تعریف کنید.	۰/۷۵			
۷	بخش های اصلی فرآیند مدیریت پروژه را به ترتیب نام ببرید و مهم ترین بخش آن را ذکر کنید.	۱/۵			

شماره سوال	سوالات	بارم			
۸	فرض کنید فعالیت های پروژه طراحی و تولید ساک پارچه ای دوست با محیط زیست به شرح زیر هستند . در جدول زیر توالی فعالیت ها (تقدم و تاخر) را مشخص کنید و زمان هر فعالیت را برآورد کنید سپس نمودار گانت پروژه را رسم کرده زمان لازم برای اجرای پروژه را تعیین کنید.	۳/۵			
	<b>خرید پارچه-خرید رنگ و ابزار چاپ و نقاشی-برش پارچه- چاپ و نقاشی- دوخت ساک</b>				
	ردیف		فعالیت	تقدم و تاخر (ارتباط فعالیت ها)	زمان لازم برای اجرای فعالیت
	نمودار گانت :				
۱۵	پایدارترین موفقیت، آن موفقیتی است که با دیگران قسمت شود. کارآفرینان خلاق موفق باشید 🍀 جمع نمره آزمون				
۵	نمره فعالیت کلاسی و پروژه عملی				
۲۰	جمع نمره				